17) податке о извршеним инспекцијским прегледима градилишта и обавезним налозима, са назнаком мере које, по тим налозима, треба предузети;
зима надлежног инспектора, са назнаком мере које, по тим налозима, треба предузети;

ванредни трошкови и сл.).

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ пруга Келебија-Жедник

МЕСТО од km 167+585 до 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong Luqiao Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

1/3

ДАН среда ДАТУМ 15.02.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од ..... до ..... укупно ..... часова							
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова							
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова							

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А	ПРИМЕДБЕ
- Nisu izvođeni radovi na delu trase od km 168+925 do 170+800.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN-TIM Kop d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије Озренко Ј. Антељ дипл. грађ. инж. 415 1103 15

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ ...pruga Kelebija – Žednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР ...Shandong Luqiao Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

2/3

ДАН četvrtak ДАТУМ 16.02.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од ..... до ..... укупно ..... часова							
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова							
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова							

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

...sunčano... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А	ПРИМЕДБЕ
- Izvršeno geomehaničko i geodetsko ispitivanje prelaznog sloja nasipa od km 170+625 do 170+800.	
- Izvršeno ispitivanje V sloja nasipa od mešavine od km 169+500 do 169+775.	
- U periodu od 17.02.2023. do 18.03.2023. nisu izvođeni radovi.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН: Озренко Л. Антељ дипл. грађ. инж. 4151108 13

Ознака порубине: 4776

Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ Druga Kelebija-Žednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН nedelja ДАТУМ 19.03.2023.

3/3

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	3	2	1	9	15	9 kamiona bager buldozer valjak kombinator grejder

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

облачно (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Izrada VI sloja nasipa od mešavine od km 169+650 do 169+750.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ Druga Kelebija-Žednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

4/3

ДАН ponedeljak ДАТУМ 20.03.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Зан-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	3	2	1	9	15	9 kamiona
						bager
						grejder
						kompaktor
						buldozer
						vučak

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

sunčano
(сунчано, облачно, киша)

.....
(брзина ветра)

.....
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А	ПРИМЕДБЕ
- Izrada prelaznog sloja nasipa od km 169+200 do 169+500.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Стрелко Д. Антић дипл. грађ. инж. 4151168 13

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ Pruga Kelebija-Žednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

5/3

ДАН utorak ДАТУМ 21.03.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	2	1	9	15	9 kamiona bager kompaktor greider valjak bušač
II						
III						

Температура Време

У..... час ..... C° ...slično... (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° ..... (брзина ветра)

У..... час ..... C° ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Izrada prelaznog sloja nasipa od km 169+200 do 169+500.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Комора Србије Озренко Ј. Антељ лиц. грађ. инж. 415 1168 13 Инжењерски именик

Ознака порубине: 4776

Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ Pruga Kelebija – Žednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН sreda ДАТУМ 22.03.2023.

6/3

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	3	2	1	9	15	9 kamiona bager valjak grejder bager kompaktor

Температура — Време

У..... час ..... C° sunčano (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° ..... (брзина ветра)

У..... час ..... C° ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Izrada prelaznog sloja nasipa od km 169+500 do 169+775.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Комора Србије — Озренко Ј. Антељ, дипл. грађ. инж. 4151108 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ пруга Kelebija - Žednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

713

ДАН Četvrtak ДАТУМ 23.03.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	3	2	1	9	15	skamiona bager vučak greder kompaktor belbozer
II						
III						

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

sunčano
(sunčano, oblačno, kiša)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Izrada zaštitnog sloja nasipa od km 170+625 do 170+800.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Озренко Ј. Антељ дипл. грађ. инж. 415 1108 13

Ознака поруубине: 4776
Штампа: OPTIMUA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ Pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

8/3

ДАН petak ДАТУМ 24.03.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	3	2	1	7	13	2 samiona 2 bager grejder

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

oblačno
(сунчано, облачно, киша)

.....
(брзина ветра)

.....
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А	ПРИМЕДБЕ
- Izrada kosina nasipa od km 170+625 do 170+700.	
- Humusiranje kosina nasipa od km 170+625 do 170+700.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

9/3

ДАН subota ДАТУМ 25.03.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

sunčano (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Izvršeno je geomehaničko i geodetsko ispitivanje slojа nasipa od mešavine od km 169+500 do 169+750.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Озренка Ј. Дитељ дипл. грађ. инж. 419 06 13

Ознака порубине: 4776

Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija-Žednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

10/3

ДАН nedelja ДАТУМ 26.03.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	3	2	1	7	13	2 bagera valjak kompaktor buldožer

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

sunčano
(sunčano, oblačno, kiša)

.....
(brzina vetra)

.....
(nivo podzemnih voda)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- izrada prelaznog sloja nasipa od km 168+925 do 169+200.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ пруга Kelebija - Zednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

11/3

ДАН ponedeljak ДАТУМ 27.03.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од ..... до ..... укупно ..... часова		/	/	/	/	/	/
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова							/
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова							/

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

sunčano
(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Izvršeno je geodetsko i geomehaničko ispitivanje prelaznog sloja nasipa od km 168+92.5 do 169+200.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija – Žednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

12/3

ДАН utorak ДАТУМ 28.03.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	3	2	1	8	13	8 kamion bager vatjak kompaktor grejder

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

oblačno (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Izrada zaštitnog sloja nasipa od km 168+925 do 169+200.
- Izrada kosina nasipa od km 168+925 do 169+200.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija-Žednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong Luqiao Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

13/3

ДАН Sreda ДАТУМ 29.03.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	3	2	1	7	13	7 камиона
						2 багера

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

Sunčano (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А	ПРИМЕДБЕ
- Humuziranje kosina nasipa od km 168+925 do 169+200.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ Pruga Kelebija – Žednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

14/3

ДАН Četvrtak ДАТУМ 30.03.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 5 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Зан-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	3	2	1	7	13	7 kamiona
						2 bagera

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

sunčano (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
– Humuziranje kosina nasipa od km 168+925 do 169+200.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН: Озренко Ј. Антељ

Ознака поруубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ пруга Kelebija-Zednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

15/3

ДАН ponedeljak ДАТУМ 03.04.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од ..... до ..... укупно ..... часова							
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова							
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова							

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

sunčano
(sunčano, oblačno, kiša)

(brzina vetra)

(nivo podzemnih voda)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Od 31.03.2023. do 02.04.2023. nisu se izvodili radovi.	
- 03.04.2023. izvršeno je geomehaničko i geodetsko ispitivanje prelaznog sloja nasipa od km 169+200 do 169+500.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija – Žednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

18/3

ДАН petak ДАТУМ 07.04.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	3	2	1	7	13	7 kamiona bager greyder buldozer kompaktor

Температура У..... час ..... C° — Време: sunčano (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° — ..... (брзина ветра)

У..... час ..... C° — ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Od 04.04.2023. do 06.04.2023. nisu izvođeni radovi.
- 07.04.2023. izrada zaštitnog sloja nasipa od km 169+200 do 169+500.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN-TIM 2 d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Стручна комора Србије — Одговорни извођач радова — Озренко J. Антељ дипл. грађ. инж. 415 1108 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ ...pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО ...od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР ...Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

17/3

ДАН ...subota ДАТУМ ...08.04.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ...7... до ...17... укупно ...10... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	3	2	1	7	13	7 kamiona
						2 bagera

Температура Време

У..... час ..... C° ...sunčano... (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° ..... (брзина ветра)

У..... час ..... C° ..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Izvršeno geomehaničko i geodetsko ispitivanje prelaznog sloja nasipa od km 169+500 do 169+775.
- Izrada kosina nasipa od km 169+200 do 169+500.
- Humuziranje kosina nasipa od km 169+200 do 169+500.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН: Инжењерска комора Србије Озренко Ј. Анђел дипл. грађ. инж. 415 1108 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ Pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО od km

ИНВЕСТИТОР Shandong HUAMO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

18/3

ДАН nedelja ДАТУМ 09.04.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	2	1	7	13	7 kamiona
						2 bagera

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

Sunčano (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
– Nivelisanje kosina nasipa od km 169+200 do 169+500.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

19/3

ДАН ponedeljak ДАТУМ 10.04.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	3	2	1	7	13	7 kamiona 2 bagera kompaktor grejder buldozer

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

Sunčano (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Izrada zaštitnog sloja nasipa od km 169+200 do 169+500.
- Izrada kosina nasipa od km 169+500 do 169+775.
- Humuziranje kosina nasipa od km 169+500 do 169+775.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija – Zednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН utorak ДАТУМ 11.04.2023.

20/3

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	3	2	1	7	13	2 bagera
						2 kamiona
						grejder
						kompaktor

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

lepo (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- izrada zaštitnog sloja nasipa od km 169+500 do 169+775.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

21/3

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija – Žednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ДАН četvrtak ДАТУМ 20. 04. 2023.

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I смена од .... до .... укупно .... часова							
II смена од .... до .... укупно .... часова							
III смена од .... до .... укупно .... часова							

Температура	Време
У........... час .... C°	sunčano (сунчано, облачно, киша)
У........... час .... C°	.... (брзина ветра)
У........... час .... C°	.... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- U periodu od 12.04.2023. do 20.04.2023. nisu se izvodili radovi.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН: Озренко Д. Антељ дипл. грађ. инж. 415 1168 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

22/3

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ пруга Kelebija-Zednik

МЕСТО од km 167+585 до 171+174

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ДАН петак ДАТУМ 21.04.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	3	2	1	7	13	2 камиона
						2 багера

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

sunčano
(sunčano, oblačno, kiša)

.....
(brzina vetra)

.....
(nivo podzemnih voda)

О П И С Р А Д А

- Izvršeno geomehaničko i geodetsko ispitivanje zaštitnog sloja nasipa od km 168+925 do 169+775, i od km 170+625 do 170+800.
- Izrada kosina nasipa od km 170+700 do 170+800.
- Humuziranje kosina nasipa od km 170+700 do 170+800.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ пруга Kelebija-Žednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР ....Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН субота ДАТУМ 06.05.2023.

23/3

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	/	/	/	/	/	/	/
II							/
III							/

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

субота (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- U periodu od 22.04.2023. do 05.05.2023. nisu se izvodili radovi na delu trase od km 167+585 do 174+174.	
- 06.05.2023. istop za izradu betonskih kanala od km 170+625 do 170+800, leva strana.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Стрељко Д. Дитељ лиц. грађ. инж. 4151103 13

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija-Žednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

24/3

ДАН nedelja ДАТУМ 07.05.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	4	3	1	8	16	6-kamiona
						2-bagera

Температура Време

У..... час ..... C° sunčano (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° ..... (брзина ветра)

У..... час ..... C° ..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А	ПРИМЕДБЕ
- Iskop za izradu betonskih kanala od km 170+625 do 170+800, desna strana.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ Pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

25/3

ДАН ponedeljak ДАТУМ 08.05.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	8	3	1	2	14	bager točkaš
						vibro ploča

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

sunčano (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Montaža oplate za izradu obložnih kanala i ugradnja peska sa nabijanjem od km 170+625 do 170+800, leva strana.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порубине: 4776

Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija-Žednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН utorak ДАТУМ 09.05.2023

26/3

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	8	3	1	2	13	bager točkaš
						vibro ploča

Температура У..... час ..... C° Време sunčano (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° ..... (брзина ветра)

У..... час ..... C° ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Montaža oplate za izradu obložnih kanala i ugradnja peska sa nabijanjem od km 170+625 do 170+800, desna strana.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

27/3

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ Pruga Kelebija - Zednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ДАН Sreda ДАТУМ 10.05.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	8	2	1	4	15	bager tockas
						2- miksera
						kamion

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

Sunčano
(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Betoniranje obložnih kanala faza I, desna strana od km 170+625 do 170+800.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

28/3

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ пруга Kelebija - Zednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong Luqiao Group LTD Novi Beograd

ДАН četvrtak ДАТУМ 11.05.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	8	3	1	4	16	bager točkaš
						2-miksera
						kamion

Температура Време

У..... час ..... C° .....(сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° .....(брзина ветра)

У..... час ..... C° .....(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Betoniranje obložnih kanala faza II, desna strana od km 170+625 do 170+800.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ Pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

29/3

ДАН petak ДАТУМ 12.05.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	8	3	1	4	16	bager točkaš
						2-miksera
						kamion

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

Sunčano (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Betoniranje obložnih kanala faza I, leva strana od km 170+625 do 170+800.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Озренка А. Антић — дипл. грађ. инж. 415 0d 13 — Одговорни пројектант радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija-Zednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

30/3

ДАН subota ДАТУМ 13.05.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	8	3	1	4	16	bager tockaš
						2-miksera
						kamion

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

sunčano
(sunčano, oblačno, kiša)

.....
(brzina vetra)

.....
(nivo podzemnih voda)

О П И С Р А Д А

- Betoniranje obložnih kanala faza II, leva strana od km 170+625 do 170+800.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка